


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Сызранский политехнический колледж»

СОГЛАСОВАНО
Главный эксперт


А.Н. Логинова
«15» мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СПК»


О.Н. Шилыева
«15» мая 2023 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В
2023 ГОДУ**

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский политехнический колледж»

Уровень: Профильный, КОД 1.4-2023-2025 Документационное обеспечение управления и архивоведение

Специальность СПО: 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

Дата проведения демонстрационного экзамена: 15-20 июня 2023 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 9, кабинет 215

г.о. Сызрань
2023

Используемые сокращения:

ДЭ – демонстрационный экзамен;

КОД – комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам;

ЦП – Цифровая платформа.

| Мероприятие | Срок выполнения | Результат |
|--|----------------------------------|---|
| Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами | В течение срока подготовки | Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурных листов |
| Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ | 15.05.2023 (за 30 дней до ДЭ) | Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб |
| Проведение самообследования в части соответствия ЦПДЭ установленным условиям КОД | 15.05.2023 (за 30 дней до ДЭ) | Загрузка документов на обследование ЦПДЭ на https://hd.firpo.ru |
| Определение Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции | 15.05.2023 (за 30 дней до ДЭ) | Предложение кандидатуры Главного эксперта оператору ДЭ в ЦП |
| Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по проведению ДЭ по компетенции | 15.05.2023 (за 30 дней до ДЭ) | План мероприятий по подготовке проведения ДЭ |
| | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | План проведения ДЭ |
| Формирование списка студентов, сдающих ДЭ. Загрузка списка участников в ЦП | 15.05.2023 (за 30 дней до ДЭ) | Данные в ЦП |
| Согласование организационных и регламентирующих документов по подготовке и проведению ДЭ с Главным экспертом | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | Согласованные организационные и распорядительные документы на сайте ЦПДЭ |
| Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | Раздел «Демонстрационный экзамен» на сайте ЦПДЭ |
| Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | Назначение экспертной группы на экзаменационную площадку в ЦП |
| Назначение Технического эксперта для работы на площадке | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ. Назначение технического эксперта на экзаменационную площадку в ЦП. |
| Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в ЦП | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | Данные в ЦП |
| Оформление согласий на обработку персональных данных | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | Согласия на обработку персональных данных участников и экспертов |
| Формирование экзаменационных групп в ЦП | 24.05.2023 (за 21 день до ДЭ) | Данные в ЦП |
| Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы | 30.05.2023 (за 15 дней до ДЭ) | Лист ознакомления с документами ДЭ |

| | | |
|--|---|---|
| Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям | 03.06.2023 (за 10 дней до начала ДЭ) | Акт о готовности ЦПДЭ |
| Ознакомление участников ДЭ и лиц, обеспечивающих проведение ДЭ, с планом проведения ДЭ | 09.06.2023 (за 5 дней до начала ДЭ) | Лист ознакомления с планом проведения ДЭ |
| Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования | 14.06.2023 (за 1 день до начала ДЭ) | ЦПДЭ, соответствующий требованиям инфраструктурных листов и КОД |